Fase

1 Fase de exploración toma de requerimientos orden de requerimientos prioridad de requerimientos

2 Diseño estructura base del sistema

Modelo entidad relación diseño base de datos pruebas base de datos

3 Desarrollo sistema P1: Acceso

Definicion jerarquía de usuario

Definicion vistas/acceso por nivel de usuario

Proyecto SMT

4 Desarrollo Sistema P2: SMT

Iteración 1

Codificación CRUD

Pruebas

Presentación al cliente

Retro-alimentación

Iteración 2

Codificación CRUD

Pruebas

Presentación al cliente

Retro-alimentación

5 Desarrollo Sistema P3: Reportes

Iteración 1

Codificación Reportes

Presentación al cliente

Iteración 2

Codificación Reportes

Presentación al cliente

6 Pruebas / documentación

Pruebas del sistema

Documentación

7 Entrega Producto

Capacitación

Entrega producto

Entrega documentación